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Bakalářská práce se zabývá oceňováním rekonstrukcí historických budov, především památek. 
V práci jsou popsány situace typické pro takovéto rekonstrukce, jako provádění restaurátorských 
prací, problematika povolení zásahu na kulturní památce a ztížené podmínky pro ocenění 
samotných prací. Dále si práce dala za cíl zjistit, zda je možné ve fázi rozhodování o investici 
zjistit výše nákladů na rekonstrukci historických budov pomocí upravených ukazatelových cen.  
 
Annotation 
Bachelor thesis deals with valuation of the reconstruction of the historical buildings, primarily 
cultural built heritage. It describes situations typical for such a reconstruction as are performing 
restoration works, problematics of authorization for intervention in cultural built heritage and 
difficult conditions for valuation of the works themselves. Furthermore thesis aimed to find out 
whether it is possible to determine the amount of reconstruction costs of the historical buildings 
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Zachování kulturních památek je jednou z důležitých cest k poznání naší minulosti. Péče o ně je 
nelehkým, ale stěžejním úkolem Národního památkového ústavu. Obnova a udržování stavebních 
kulturních památek, zastává významnou část v naší architektuře. Je tedy nutné věnovat jim 
značnou pozornost i z hlediska ocenění. Unikátnost památkové stavby a důraz na co nejšetrnější 
míru zásahu ocenění takových staveb ztěžuje. Každá kulturní památka vyžaduje různou míru 
zásahu a ke každému prvku, který se v památce vyskytuje, by se mělo přistupovat jako 
k jedinečnému. 
Ocenění rekonstrukcí historických budov je problematické jak ve fázi prvních odhadů nákladů, 
tak i při tvorbě položkového rozpočtu rekonstrukce. Největším problémem je v obou případech 
vysoká specifičnost a jedinečnost objektů. 
Pro zachování a obnovu kulturní památky je možné získat příspěvek formou dotací. Pro tento 
způsob financování jsou stanovena velmi přísná pravidla oceňování. V praxi se setkáváme 
s problémem neexistujících položek v rámci cenových soustav. 
Ve své práci jsem se rozhodla ověřit možnost ocenění rekonstrukce historických objektů 
v předinvestiční fázi pomocí upravených ukazatelových cen. Cílem je zjistit zda je možné 
odhadnout výši nákladů s odchylkou do 20% od kontrolního rozpočtu a následně od 
dodavatelských nabídek. 
Praktická část práce je vypracována podle skutečně realizované rekonstrukce historického 
objektu a z tohoto důvodu nemohou být publikovány konkrétní data a informace. Proto také 
nejsou v přílohách zveřejněny kontrolní a nabídkové rozpočty a projektová dokumentace. 
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2 Cíl práce 
Cílem je zjistit zda je možné odhadnout výši nákladů s odchylkou do 20% od kontrolního 
rozpočtu a následně od dodavatelských nabídek. 
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3 Památková ochrana 
V České republice se o zprávu památek stará Národní památkový ústav. Jako kulturní památka je 
v památkovém fondu evidováno na čtyřicet tisíc nemovitostí a téměř čtyřicet devět tisíc movitých 
předmětů. Všechny památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky a dají se vyhledat v celostátní on-line databázi Památkový katalog. [1] 
V památkovém fondu jsou kulturní památky, národní kulturní památky, památky zapsané na 
Seznamu světového dědictví UNESCO (více než tři sta kulturních památek) a ohrožené památky 
(více než sedm set). [1] 
 
3.1 Legislativa 
Věc je prohlášena kulturní památkou ministerstvem kultury na základě zákonu č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči. Z mimořádně závažných důvodů lze prohlášení za kulturní památku zrušit. 
„(1) Ministerstvo kultury si před prohlášením věci nebo stavby za kulturní památku vyžádá 
vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je již od těchto 
orgánů neobdrželo. Archeologický nález (§ 23) prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní 
památku na návrh Akademie věd České republiky. 
(2) Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka o podání návrhu na prohlášení jeho věci 
nebo stavby za kulturní památku nebo o tom, že hodlá jeho věc nebo stavbu prohlásit za kulturní 
památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit. 
(3) Vlastník je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 2 až do rozhodnutí ministerstva 
kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit 
ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo 
užívání. 
(4) V rozhodnutí o prohlášení nemovité věci za kulturní památku může ministerstvo kultury 
současně uvést, že výslovně uvedené stavby se kulturní památkou nestávají, ačkoli pozemek, na 
kterém jsou zřízeny, se za kulturní památku prohlašuje. Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o 
prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku jejího vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce 
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s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové péče (§ 32) a u archeologických 
nálezů též Akademii věd České republiky. Vyrozumí je i v tom případě, že neshledalo důvody pro 
prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku. 
(5) Vlastníci věcí nebo staveb, které pro svou mimořádnou uměleckou nebo historickou hodnotu 
by mohly být v souladu se společenským zájmem prohlášeny za kulturní památky, jsou povinni 
oznámit ministerstvu kultury, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností na jejich písemné vyzvání požadované údaje o těchto věcech nebo stavbách a jejich 
zamýšlené změny, umožnit těmto orgánům nebo jimi pověřené odborné organizaci státní 
památkové péče prohlídku těchto věcí nebo staveb, popřípadě pořízení jejich vědecké 
dokumentace. 
(6) Podrobnosti o prohlašování věcí nebo staveb za kulturní památky a způsob oznamovací 
povinnosti podle odstavce 5 stanoví obecně závazný právní předpis.“ [2] 
Zákon o státní památkové péči pochopitelně určuje i ochranu a způsoby užívání kulturních 
památek. V § 9 tohoto zákona je popsáno, že vlastník musí na vlastní náklady památku udržovat a 
chránit ji před poškozením. 
Pro nás je nejzajímavější část zákona o státní památkové péči §14, Obnova kulturních památek. 
Jsou v ní popsány kroky, které musí vlastník udělat, pokud chce provést například údržbu nebo 
rekonstrukci památky. Těmto krokům se budeme věnovat v následující kapitole. 
 
3.2 Postup při rekonstrukci památky 
Rekonstrukce kulturní památky vyžaduje oproti běžné rekonstrukci postupy navíc. Jak je 
uvedeno výše, některé kroky jsou jasně dané §14 zákona o státní památkové péči. Národní 
památkový ústav nabízí přehledného průvodce při opravě památky. V následujících řádcích bych 
si dovolila shrnout potřebné kroky. 
1) Národní památkový úřad nabízí bezplatné konzultace s památkáři ústavu. Díky předběžné 
konzultaci se dá vyvarovat pozdějším neshodám vlastníka a památkového ústavu ve 
způsobu rekonstrukce památky. 
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2) Vlastník kulturní památky je povinen vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu. 
„(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, 
restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen 
"obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského 
úřadu.“ [3] 
3) Odborná organizace státní památkové péče (památkář z Národního památkového ústavu) 
vypracuje ve lhůtě 20 dnů odborné písemné vyjádření pro příslušný orgán. [3] 
4) Příslušný orgán vydá závazné stanovisko, ve kterém určí, zda jsou navržené postupy 
přístupné a za jakých okolností. 
„(3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou 
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za 
kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze 
současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při 
umožnění realizace zamýšleného záměru.“ [3] 
5) Samotný postup prací musí být v souladu se schválenou dokumentací a podmínkami 
stanovenými v závazném stanovisku nebo ve stavebním povolení. V případě nedodržení 






4 Projekt rekonstrukce 
4.1 Specifika předprojektové přípravy 
Obtížnost určení nákladů na rekonstrukce historických staveb se odvíjí především od složitosti a 
rozmanitosti jednotlivých projektů. Problémy začínají již na úrovni průzkumů a dokumentace 
stávajícího stavu. V případě historických budov je totiž složité, občas až nemožné zjistit o stavbě 
všechny potřebné informace a především pak, co je „pod povrchem.“ Jedná-li se o kulturní 
památky, jsou tyto postupy ještě více ztíženy. Při veškerých průzkumech je potřeba dbát na 
šetrnost jejich provádění. 
Během předprojektové přípravy je potřeba v první řadě přesné zaměření výchozího stavu stavby 
do co největší podrobnosti, pořízení fotodokumentace a inventarizace prvků, které jsou součástí 
stavby. Poté následuje diagnostika stavu stavby (specializované průzkumy, dlouhodobý vliv 
prostředí, geologický průzkum a jiné). U rekonstrukcí památek je stěžejní stavebně-historický 
průzkum, který nám podá informace o stavebním vývoji památky a napomůže tak co nejcitlivější 
rekonstrukci. [4] 
Každý projekt rekonstrukce historické budovy je jedinečný. Stavební práce se u konkrétních 
projektů liší a závady či překážky ve stavbě se objeví až při samotné realizaci rekonstrukce. Pro 
značnou část rekonstrukčních prací je proto takřka nemožné předem určit výši nákladů a 
především použít cenovou soustavu. 
4.1.1 Průzkumy památek 
Za účelem zjištění vývoje a současného stavu kulturních památek se provádí Stavebněhistorický 
průzkum. Cílem stavebněhistorického průzkumu je poznání stavby ve stavebněhistorických 
souvislostech. Stavebněhistorický průzkum se provádí ve třech fázích. První fáze by měla být 
zpracována ještě před zahájením projekčních prací rekonstrukce a neměla by být zatížena 
konkrétní plánovanou rekonstrukcí. Druhá fáze probíhá formou operativního průzkumu, který 
dokumentuje situace objevené již při realizaci rekonstrukce. Třetí fáze stavebněhistorického 
průzkumu sloučí výsledky prvních dvou fází se skutečně provedenými zásahy na stavbě. [5] 
Podle specifičnosti jednotlivých památek se provádějí i další průzkumy, například archeologický 
průzkum, průzkum zdiva a památek, restaurátorský průzkum a další. [1] 
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4.2 Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace by měla vždy dodržovat vyjádření orgánů památkové péče a měla by 
být co nejpodrobnější. Její textová část by měla zachycovat možné problémy a rizika a připravit 
projekt na případnou korekci. [4] 
Projektovou dokumentaci pro rekonstrukce historických budov ve většině případů nelze 
zpracovat k úplné dokonalosti, protože až samotná rekonstrukce může odhalit mnoho dosud 
neznámých poruch a stavů konstrukce vůbec. 
4.3 Realizace projektu 
Pro výběrové řízení musí být uvedeny všechny specifické podmínky a nároky, které budou po 
dodavateli vyžadovány (speciální materiály, stroje či kvalifikovaný personál). Při výběru 
dodavatele je potřeba dbát na jeho dostatečné předchozí zkušenosti. 
Autorský a technický dozor musí dbát na dodržení projektové dokumentace v souladu 
s požadavky památkové péče. Pokud se během stavby objeví nová skutečnost, musí být dozor 
schopen zareagovat a postupovat pro památku citlivým způsobem. [4] 
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5 Specifika rekonstrukcí historických budov 
Pro rekonstrukci historických budov, a kulturních památek především, máme mnoho důvodů. 
Hlavním cílem je především zachování kulturního dědictví v co nejvěrnější a nejpůvodnější 
podobě. Důvodem k rekonstrukci nemusí být pouze špatný stav památky, ale i odstranění 
novodobých prvků, které v objektech vznikly během dřívější necitlivé rekonstrukce nebo snaha o 
prodloužení životnosti památky pomocí konzervace prvků. 
Před každou rekonstrukcí je velmi důležité pečlivě zdokumentovat, jaké vady se v objektu 
vyskytují. Typické problémy historických staveb se dají uspořádat například podle Rukověti 
stavební diagnostiky následujícím způsobem: 
 nestabilita základových konstrukcí nebo podloží (sedání, pokles základové půdy, vliv 
vegetace, pohyb hladiny spodní vody apod.),  
 celková nestabilita objektu nebo místní nestabilita konstrukčních prvků (kritické 
prvky, které mohou při selhání způsobit progresivní zřícení), 
 nevhodné stavební zásahy, změny (konstrukční úpravy, otvory pro instalace, přestavby 
atd.), 
 chybné nebo nepřiměřené užívání, přetěžování konstrukcí, 
 záměrné poškození, vandalismus, 
 zchátralost stářím nebo nízkou kvalitou stavebních materiálů, 
 bídná řemeslná kvalita stavby, chybné detaily, nekvalitní výstavba, 
 zanedbaná, nekvalitní nebo chybějící údržba, 
 netěsnost nebo poruchy střešní krytiny, u plochých střech i přetížení zadrženými 
srážkami, 
 vzlínající, pronikající a kondenzující voda (chybějící nebo neúčinné izolace proti 
zemní vlhkosti, pronikající a kondenzující pára nebo vzdušná vlhkost, netěsnost a 
poruchy rozvodů vody, nedostatečný nebo vadný odvod srážkové či odpadní vody 
apod.), 
 teplotní a vlhkostní objemové změny a pohyby, 
 degradace materiálu biologickými, chemickými a fyzikálními vlivy (hniloba dřeva, 
zasolení, déšť, mráz atd.), 
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 vady snižující bezpečnost užívání (chybějící části konstrukcí, poškozená zábradlí a 
parapetní zdi, balustrády apod.), 
 nedostatečná tepelná, akustická a zdravotní funkčnost, 
 dožívající nebo zastaralé instalace technického zařízení budov včetně vytápění a 
odvodu spalin, 
 přítomnost nepřístupných prostor pro údržbu, inspekci či opravy, 
 poškozující vlivy okolí 
 přírodní i průmyslové hrozby (exhalace, vibrace, záplavy atd.) [6] 
Tyto problémy mohou ovlivňovat různé součásti stavby od nosné konstrukce až po drobné 
estetické prvky. Pro větší přehlednost si části stavby rozdělíme do následujících skupin: 
1) Základy 
2) Zdivo a zděné konstrukce 
3) Dřevo a dřevěné konstrukce 
4) Kovové konstrukce 
5) Beton a železobeton 
6) Vnější povrchy 
7) Vnitřní povrchy (omítky, podlahy) 
8) Zastřešení 
9) Výplně otvorů 
10) Technologie 
11) Parter 
Některé z těchto skupin jsou v případě památek specifické na požadavky údržby a rekonstrukce. 
Obecně je při rekonstrukcích památek snaha o co největší zachování původních konstrukcí. 
V mnoha případech je pro památkáře těžkým úkolem rozhodnout, zdali je pro danou konstrukci 
lepší ji zachovat a tím zachovat její historickou hodnotu, nebo ji z důvodu špatného stavu 
vyměnit. 
Problematické je to především u nosných konstrukcí (základy, zdivo, krov apod.) Jako jednu 
z možností sanace vlhkého zdiva u historických budov je možné použít technologii injektáže 




Obrázek 1 - Injektáž zdiva, Zdroj: http://www.stanion.cz/bystrice/projekcni-kancelar/injektaz-
zdiva/ (online: 24.5.2018) 
 
 
Obrázek 2 - Injektování zdiva, Zdroj: http://www.rssg.cz/provadeni-sanacnich-praci/injektaz-
proti-vzlinajici-vlhkosti (online: 24.5.2018) 
 
U krovů, které podléhají degradaci, je nutné z důvodu zachování co největšího podílu původních 
konstrukcí vyříznout části, které nelze zachránit, a zbylé zakonzervovat, přestože celková 













Velmi specifická součást historických budov jsou omítky, které tvoří velkou část celkového 
dojmu z objektu. Úpravám omítek na historických budovách bývá věnována velká pozornost, 
často podléhá její úprava restaurátorským pracím. 
Pro zachování vzácných historických omítek je nejvhodnější konzervační úprava. „Jedná se o 
velmi šetrný přístup, vyžadující minimální materiálové nároky, který je však vysoce náročný na 
odbornou, výtvarnou i řemeslnou erudici realizátorů.“ [7] V případě zvláště ohrožených omítek 
se před zahájením restaurování stabilita omítek zajistí přelepy.  
 
 
Obrázek 5 - Přelepy omítek při restaurování hrad Grabštejn, Zdroj: 7. Girsa, Václav a 
Michoinová, Dagmar. Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy. Praha : Informační 





Obrázek 6 - Zajištěná omítka s nástropní malbou při opravě dřevěné konstrukce stropu zámek 
Veltrusy, Zdroj: 7. Girsa, Václav a Michoinová, Dagmar. Tradiční vápenné omítky. Poznání a 
praktické postupy. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2015. ISBN: 978-80-87438-72 
 
Při restaurování dochází k obnově poškozených částí omítky. „Restaurování probíhá na základě 




Obrázek 7 - Reprofilace štukové výzdoby, Zdroj: Skalíková, Kateřina. Obnova památek-Boží 
muka Úvalno. Za Opavu. 2010 
 
Pokud nejsou omítky zachované nebo je jejich poškození příliš rozsáhlé, dojde k reprodukci 
(obnově) omítek. „Pro obnovu omítek je vždy důležitá existence předlohy na místě nebo využití 
analogií a dostatek relevantních informací o celkové podobě, použitých materiálech, povrchovém 




Obrázek 8 - Vpichovaná omítková bosáž-detail provádění, Zdroj: Girsa, Václav a Michoinová, 
Dagmar. Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy. Praha : Informační centrum 
ČKAIT, 2015. ISBN: 978-80-87438-72-5 
 
 
Obrázek 9 - Vpichovaná omítková bosáž, Zdroj: Girsa, Václav a Michoinová, Dagmar. Tradiční 





Důležitým úkolem při opravě historických památek je záchrana stávající omítky. Je nutné provést 
zajištění a stabilizaci silně poškozených historických omítek, která se provádí například pomocí 
injektáže uvolněných omítek k podkladu. Tato technologie se provádí silnými injekčními jehlami, 
kterými se pod původní omítku vstřikuje velmi jemná vápenná malta. 
 
Obrázek 10 - Injektáž uvolněné omítky, Zdroj: Girsa, Václav a Michoinová, Dagmar. Tradiční 
vápenné omítky. Poznání a praktické postupy. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2015. ISBN: 
978-80-87438-72-5 
Součástí omítek mohou být i různé druhy finálních úprav omítek, například sgrafita nebo detaily 
na římsách a nárožích, jejichž obnova či doplnění vyžaduje odbornou znalost technologie a 
informací z historických průzkumů. 




Obrázek 11 - Úprava původního okna, 
 Zdroj: https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/legislativa/odpovedi-na-otazky-truhlaru-k-clanku-
upravy-puvodnich-oken-modernizovanych-historickych-budov_45235.html (online: 24.5.2018) 
 
 





Značnou část nákladů tvoří u kulturních památek restaurátorské práce. Restaurování je odborná 
činnost, jejímž cílem je zachovat estetické a historické hodnoty památky. [9] Ve stavebnictví a u 
stavebních kulturních památek se často restaurují omítky, kamenické výrobky, výplně otvorů a 
v neposlední řadě prvky interiéru. 
 
Obrázek 13, Restaurování (čištění) kamene, Zdroj: http://www.krustashop.cz/www-krustashop-
cz/eshop/1-1-Restaurovani-kamene/1-2-Cisteni-kamene (online: 22.5.2018) 
Součástí historických budov jsou často zámečnické prvky, jako například zábradlí, mříže, chrliče. 
Jedním ze způsobů jejich renovace je pískování a následná penetrace. 
 
 
Obrázek 14 - Původní stav zábradlí, Zdroj:http://www.reno-tech.cz/fotogalerie/ze-stareho-




Obrázek 15 - Pískování zábradlí, Zdroj: http://www.reno-tech.cz/fotogalerie/ze-stareho-
nove/historicke-budovy-pamatky/renovace-zabradli-vos-praha/ (online: 24.5.2018) 
 
 




Za zmínku stojí renovace nášlapných vrstev podlah. Nejčastěji se vyskytují dřevěné podlahy, u 
kterých se došlo k mechanickému poškození nebo poškození vlivem vlhka. V některých 
případech je potřeba podlahy demontovat, vysušit a opravit podkladní vrstvy.  V těchto případech 
29 
 
je nutné stávající podlahu pečlivě uskladnit. Při opravě a restaurování starých podlah se musí 
dbát na to, aby podklad byl dostatečně pevný a rovný. Pokud se nejedná o vážné poškození, je 
možné podlahy správně zbrousit a následně nalakovat. 
 







5.1 Ocenění rekonstrukce historických budov 
Ocenění rekonstrukcí historických budov je problematické jak ve fázi prvních odhadů nákladů 
(propočet), tak i při tvorbě položkového rozpočtu rekonstrukce. Největším problémem je v obou 
případech vysoká specifičnost a jedinečnost objektů. 
5.1.1 Propočet nákladů 
Obecně se při přípravě propočtu stavebních prací můžeme opřít o cenové ukazatele ve 
stavebnictví. Ty určují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN) na základě 
dlouhodobých statistik cen a zařazení budov do skupin podle účelu a materiálové charakteristiky. 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) pro každý stavební objekt je vždy potřeba určit podle 
konkrétních podmínek stavby. [12] 
Pro potřeby ocenění rekonstrukcí je však třeba vzít v potaz v jakém rozsahu, a jestli vůbec, jsou 
práce na daném objektu realizovány. Výpočet podle cenových ukazatelů lze tedy brát pouze jako 
primární informaci, od které se předběžný odhad nákladů bude odvíjet. Pokud děláme propočet 
pro rekonstrukci historické budovy, popřípadě kulturní památky, musíme mu věnovat ještě více 
pozornosti, protože taková budova bude s velkou pravděpodobností obsahovat prvky, které budou 
vyžadovat restaurátorské práce. 
5.1.2 Položkový rozpočet 
Stavební práce na historických budovách, především jedná-li se o kulturní památku, jsou v drtivé 
většině případů zadávány veřejným zadavatelem, a proto jejich ocenění podléhá Vyhlášce č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V této vyhlášce je popsáno, jaké náležitosti 
má mít každá položka soupisu prací. 
§ 5 Položky soupisu prací 
„(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo 
služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro 
zadání stavebních prací. 
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(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto 
obsahu. 
(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to 
uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V 
položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace 
pro zadání stavebních prací. 
(4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis 
obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, 
které danou položku specifikují. 
(5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné u celého 
soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. 
(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou 
soustavu podle § 11.“ [13] 
§ 11 Cenová soustava 
„(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních 
pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou 
jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace 
nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
(2) V případě odkazu na cenovou soustavu uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 
použitou cenovou soustavu a poskytne dodavatelům část cenové soustavy vymezující popis a 
podmínky použití příslušných položek soupisu prací tím, že k této části zajistí neomezený 
dálkový přístup nebo ji zahrne do zadávací dokumentace.“ [13] 
Aby se předešlo problémům a nedorozuměním měly by být všechny položky odkázány na 
cenovou soustavu dle popisu v § 11 Vyhlášky 169/2016 Sb. Cenové soustavy však zdaleka 
neobsahují všechny položky, které jsou pro ocenění rekonstrukce historických budov potřebné, 
32 
 
především z důvodu specifičnosti rekonstrukcí. V položkovém rozpočtu se tedy objevuje větší 
množství vlastních položek, jejichž cenu je třeba určit z jiných zdrojů, než jsou cenové soustavy. 
5.1.3 Dotace na zachování a obnovu kulturní památky 
Pro zachování a obnovu kulturní památky je možné získat příspěvek formou dotací. Ministerstvo 
kultury může poskytnout příspěvek podle §16 Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
„(1) Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých 
rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího 
společenského uplatnění. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní 
památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní 
památky.  
(2) V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může na 
obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek ministerstvo kultury buď 
přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností.  
(3) Podrobnosti o poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky stanoví obecně 
závazný právní předpis.“ [14] 
Ministerstvo kultury uděluje přípěvky podle dotačních programů: 
1. Program záchrany architektonického dědictví 
2. Havarijní program 
3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
4. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 
památkové zóny 
5. Program restaurování movitých kulturních památek 
6. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností 
7. Program Podpora pro památky UNESCO 
8. Program Kulturní aktivity v památkové péči [15] 
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6 Ocenění rekonstrukce historické divadelní budovy  
V této části práce se budu věnovat určení výše nákladů na konkrétní rekonstrukci historické 
budovy. Projekt rekonstrukce této budovy je v současné době realizován a z určitých důvodů 
nemohu zveřejnit, o jakou stavbu se konkrétně jedná. Pro účely této práce mám k dispozici 
projektovou dokumentaci k rekonstrukci stavby. Ze souboru stavebních objektů, které 
rekonstrukce zahrnuje, se budu soustředit pouze na jeden stavební objekt, který nazveme SO01. 
Náklady se budu snažit určit pomocí předběžného propočtu, jehož části určím podle stavebních 
ukazatelů, vlastního odhadu, nebo odhadu odborníků na daný obor. 
 
6.1 Popis budovy 
Budova SO01 je neorenesanční divadelní budova postavená na konci 19. století. Budova SO01 
byla prohlášena kulturní památkou na začátku 1. poloviny 20. století. [1] 
Před projektem rekonstrukce budovy byl zhotoven stavebněhistorický průzkum, ve kterém byly 
vyzvednuty následující hodnotné prvky, které jsou součástí objektu: 
1) Celková hmota, a poloha objektu 
2) Členění fasád včetně dveřních a okenních výplní 
3) Výška budovy, tvar střech a krytina (s výjimkou provaziště) 
4) Sanktusník 
5) Sochařské prvky exteriéru budovy  




Obrázek 18 -  Ilustrační foto štukové výzdoby, Zdroj: Projektová dokumentace SO01 
 
 
Obrázek 19 -  Ilustrační foto zlacené štukové výzdoby, Zdroj: Projektová dokumentace SO01 
 
7) Malířská výzdoba interiérů budovy 
8) Dřevěné výplňové prvky interiérů – soubor jedno – i dvoukřídlých dveří včetně 
dochovaných kování, interiérová okna s rámci 
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9) Objekt pokladny vestavěné do stěny 
10) Interiérové kovové prvky – mříže  
 
Obrázek 20 - Ilustrační obrázek zdobené mříže, Zdroj: Projektová dokumentace SO01 
 
11) Zrcadla ve štukových rámcích pevně osazená ve stěnách  
Z konstrukčního hlediska je objekt proveden ze zděných stěn se stropními konstrukcemi různého 
provedení (klenby, ocelové nosníky s cihelnými klenbami, atd.). Přesné složení stropních 
konstrukcí v celém rozsahu objektu není známo. Budova je postavená jako samostatná divadelní 
scéna s jevištěm, hledištěm a vlastním zázemím. Prostory divadla jsou rozděleny na veřejné 
(hlediště, foyer, šatny) a zázemí (šatny herců, technologické zázemí). V obou částech dojde 
k výměně všech podlah, v zázemí se bude nově malovat a ve veřejných prostorech dojde 
k restaurátorským zásahům na štukové výzdobě. Výplně otvorů se budou většinou repasovat. 
V objektu dojde k výměně veškerých technologií i elektrorozvodů. Z konstrukčního a 
dispozičního hlediska nedojde téměř k žádným změnám. [16] 
36 
 
7 Propočet investičních nákladů 
Základem pro odhad nákladů na rekonstrukci stavebního objektu SO01 bude výpočet pomocí 
cenových ukazatelů českých stavebních standardů pro rok 2018 a výpočet obestavěného prostoru. 
Tento prvotní odhad bude sloužit pouze jako podklad pro další určování nákladů na rekonstrukci 
stavebního objektu SO01. 
 
7.1 Základní odhad podle cenových ukazatelů 
Pro použití cenových ukazatelů je nejprve potřeba vypočítat obestavěný prostor. Výpočet je 
v tabulce 1. 
prostor výpočet objem 
točna 370 m2x4,3 m; 30,9 m2 x 9m 1869,5 m3 
základy 2650,5 m2 x 1,2 m 3180,6m3 
1.PP 2650,5 m2 x 2,98 m 7898,5 m3 
1.NP 2620,8 m2 x 2,88 m 7547,9 m3 
1.Pořadí 2509,3 m2 x 2,5 m 6273,3 m3 
2.Pořadí 2444,9 m2 x 2,5 m 6112,3 m3 
3.lóže 1595,6 m2 x 2,49 m 3973 m3 
3.Pořadí 865,2 m2 x 3,17 m 2742,7 m3 
4.Ter 1595,6 m2 x 3,7m 5377,2 m3 
4.Pořadí 865,2 m2 x 3,31 m 2863,8 m3 
Podst. pr. 1150 m2 x 5,8 m 3335 m3 
nástavba 897,8 m2 x 3,44 m 3088,4 m3 
střecha 1140 m2 x 0,5 m 570 m3 
provaziště 451,3 m2 x 11,27 m 5086,2 m3 
  
59918,4 m3 
Tabulka 1 - výpočet obestavěného prostoru, Zdroj: vlastní výpočet 
 
Pro výpočet Základních rozpočtových nákladů budou použity Cenové ukazatele ve stavebnictví 
pro rok 2018 [12]. Stavební objekt SO01 se dá nejlépe zařadit jako 801.4 Budovy pro vědu, 
kulturu a osvětu a její konstrukčně materiálová charakteristika je svislá nosná konstrukce zděná z 
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cihel, tvárnic, bloků. Cenový ukazatel pro toto zařazení je 5025 Kč/m³. Podle tohoto zařazení je 
možné udělat výpočet v následující tabulce 2. 




ukazatel obestavěný prostor 
 odhad nákladů 
ZRN  
1 Zemní práce 1,7 5 025,00 59 918,40 5 118 529,32 Kč 
2 Základy, zvláštní zakládání 3,6 5 025,00 59 918,40 10 839 238,56 Kč 
3 Svislé a kompletní konstrukce 11,7 5 025,00 59 918,40 35 227 525,32 Kč 
4 Vodorovné konstrukce 6,6 5 025,00 59 918,40 19 871 937,36 Kč 
5 Komunikace 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
6 Úpravy povrchu, podlahy 7 5 025,00 59 918,40 21 076 297,20 Kč 
8 Trubní vedení 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
9 Ostatní konstrukce, bourání 2,4 5 025,00 59 918,40 7 226 159,04 Kč 
99 Staveništní přesun hmot 2,1 5 025,00 59 918,40 6 322 889,16 Kč 
711 Izolace proti vodě 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
712 Živičné krytiny 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
713 Izolace tepelné 2,2 5 025,00 59 918,40 6 623 979,12 Kč 
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 5 025,00 59 918,40 -   Kč 
715 Izolace chemické 0 5 025,00 59 918,40 -   Kč 
721 Vnitřní kanalizace 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
722 Vnitřní vodovod 1,2 5 025,00 59 918,40 3 613 079,52 Kč 
723 Vnitřní plynovod 0 5 025,00 59 918,40 -   Kč 
724 Strojní vybavení 0,2 5 025,00 59 918,40 602 179,92 Kč 
725 Zařizovací předměty 1,5 5 025,00 59 918,40 4 516 349,40 Kč 
726 Instalační prefabrikáty 0 5 025,00 59 918,40 -   Kč 
731 Kotelny 0,8 5 025,00 59 918,40 2 408 719,68 Kč 
732 Strojovny 0,9 5 025,00 59 918,40 2 709 809,64 Kč 
733 Rozvod potrubí 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
734 Armatury 1,4 5 025,00 59 918,40 4 215 259,44 Kč 
735 Otopná tělesa 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
761 Konstrukce sklobetonové 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
762 Konstrukce tesařské 2,2 5 025,00 59 918,40 6 623 979,12 Kč 
763 Dřevostavby 1,5 5 025,00 59 918,40 4 516 349,40 Kč 
764 Konstrukce klempířské 2,6 5 025,00 59 918,40 7 828 338,96 Kč 
765 Krytiny tvrdé 0,4 5 025,00 59 918,40 1 204 359,84 Kč 
766 Konstrukce truhlářské 7,1 5 025,00 59 918,40 21 377 387,16 Kč 
767 Konstrukce zámečnické 7,4 5 025,00 59 918,40 22 280 657,04 Kč 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,3 5 025,00 59 918,40 6 925 069,08 Kč 
772 Kamenné dlažby 0,6 5 025,00 59 918,40 1 806 539,76 Kč 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 5 025,00 59 918,40 602 179,92 Kč 
776 Podlahy povlakové 1,4 5 025,00 59 918,40 4 215 259,44 Kč 
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777 Podlahy ze syntetických hmot 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
781 Obklady keramické 3,4 5 025,00 59 918,40 10 237 058,64 Kč 
782 Konstrukce z přírodního kamene 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
783 Nátěry 2,1 5 025,00 59 918,40 6 322 889,16 Kč 
784 Malby 0,3 5 025,00 59 918,40 903 269,88 Kč 
786 Čalounické úpravy 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
787 Zasklívání 0,2 5 025,00 59 918,40 602 179,92 Kč 
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0,9 5 025,00 59 918,40 2 709 809,64 Kč 
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0 5 025,00 59 918,40 -   Kč 
M21 Elektromontáže 6,2 5 025,00 59 918,40 18 667 577,52 Kč 
M22 
Montáž sdělovací a zabezpečovací 
techniky 2,3 5 025,00 59 918,40 6 925 069,08 Kč 
M23 Montáže potrubí 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
M24 
Montáže vzduchotechnických 
zařízení 2,6 5 025,00 59 918,40 7 828 338,96 Kč 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah 1,3 5 025,00 59 918,40 3 914 169,48 Kč 
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 0,2 5 025,00 59 918,40 602 179,92 Kč 
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,6 5 025,00 59 918,40 1 806 539,76 Kč 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,8 5 025,00 59 918,40 2 408 719,68 Kč 
M46 Zemní práce při montážích 0,1 5 025,00 59 918,40 301 089,96 Kč 
M99 Ostatní práce montážní 0,4 5 025,00 59 918,40 1 204 359,84 Kč 
     
301 089 960 Kč 
Tabulka 2 – výpočet dle stavebních ukazatelů, Zdroj: vlastní výpočet dle cenových ukazatelů 
 
Tento výpočet udává pouze odhad nákladů a není určen pro rekonstrukce. Pro naše účely musíme 




7.2 Propočet nákladů 
Pro propočet nákladů na stavební objekt SO01 použijeme následující členění propočtu. 
K jednotlivým oddílům bude vždy popsáno, co v této konkrétní stavbě zastupuje a jakým 
způsobem jsem určila odhad nákladů. 
A) Projektové a průzkumné práce 
B) Provozní soubory 
C) Stavební objekty 
D) Stroje, zařízení a inventář   
E) Umělecká díla 
F) Vedlejší náklady   
G) Ostatní náklady 
H) Rezerva 
I) Ostatní investice 
J) Nehmotný investiční majetek  
K) Provozní náklady 
L) Kompletační činnost [14] 
 
7.2.1 Projektové a průzkumné práce 
Vzhledem k tomu, že stavební objekt SO01 je kulturní památkou, projekt jeho rekonstrukce 
vyžaduje pečlivě provedený stavebněhistorický průzkum, průzkum pro předrestaurátorský záměr 
a restaurátorský průzkum. Je to jeden z faktorů, které zvýší náklady na rekonstrukci SO01. 
Náklady na projektové a průzkumné práce dle výkonového a honorářového řádu byly odhadnuty 
na 18 000 000 Kč. Stavebněhistorický průzkum a restaurátorský průzkum byl z předchozích 
zkušeností odhadnut 1 500 000 Kč.  
7.2.2 Provozní soubory 
Součástí oddílu provozní soubory budou v případě SO01 především divadelní technologie. Ty 
představují velmi specifickou součást stavebního objektu SO01. Jejich jedinečnost znesnadňuje 
odhad jejich nákladů, a proto je pro tuto část nejlepším řešením poptat předběžné ocenění 




ks Kč/ks Náklady celkem 
dolní sféra 1    20 200 000 Kč      20 200 000 Kč  
elektro, řízení 1      7 000 000 Kč        7 000 000 Kč  
horní sféra 68          600 000 Kč      40 800 000 Kč  
orchestřiště 6      2 500 000 Kč      15 000 000 Kč  
mimojevištní technologie-logistika 1    10 000 000 Kč      10 000 000 Kč  
   
    93 000 000 Kč  
Tabulka 3 – divadelní technologie, Zdroj: odhad odborníka 
 
7.2.3 Stavební objekty 
Pro přesnější propočet nákladů stavebního objektu SO01 musíme zohlednit unikátnost naší 
konkrétní stavby, rozsah jednotlivých prací v rámci její rekonstrukce a fakt, že je kulturní 
památkou. Výpočet rozdělíme na výpočet nákladů hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené 
stavební výroby (PSV). 
 
7.2.3.1 Hlavní stavební výroba (HSV) 
Práce HSV rozdělíme do skupin stejným způsobem jako pří tvorbě položkového rozpočtu. Jedná 
se o rozdělení podle číselníku TSKP (třídník stavebních konstrukcí a prací). 
HSV podle TSKP: 
1) Zemní práce 
2) Zakládání, zpevňování hornin 
3) Svislé a kompletní konstrukce 
4) Vodorovné konstrukce 
5) Komunikace pozemní 
6) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
7) Vedení dálková a přípojná 
8) Ostatní konstrukce a práce, bourání [18] 
 
Podle výše uvedeného rozdělení jsem převzala výpočet podle cenového ukazatele pro každou 
část a výsledek přenásobila koeficientem, který zohledňuje rozsah prací na každém určitém 
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oddílu. Tento koeficient jsem nazvala parametr rekonstrukce. Výpočet nákladů na HSV je 
v tabulce 4. 
 












 odhad nákladů 
pro rekonstrukci  
1 Zemní práce 1,7 5025 59918,4 5118529,32 0,2 1 023 705,86 Kč 
2 
Základy, zvláštní 
zakládání 3,6 5025 59918,4 10839238,56 0,2 2 167 847,71 Kč 
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 11,7 5025 59918,4 35227525,32 0,1 3 522 752,53 Kč 
4 Vodorovné konstrukce 6,6 5025 59918,4 19871937,36 0,05 993 596,87 Kč 
5 Komunikace 0,1 5025 59918,4 301089,96 0 -   Kč 
6 Úpravy povrchu, podlahy 7 5025 59918,4 21076297,2 1 21 076 297,20 Kč 
8 Trubní vedení 0,1 5025 59918,4 301089,96 0 -   Kč 
9 
Ostatní konstrukce, 
bourání 2,4 5025 59918,4 7226159,04 1,7 12 284 470, 37 Kč 
99 Staveništní přesun hmot 2,1 5025 59918,4 6322889,16 1,3 8 219 755,91 Kč 
       
49 288 426,46 Kč 
Tabulka 4 – výpočet nákladů HSV, Zdroj: vlastní výpočet 
 
Parametr rekonstrukce jsem pro každý oddíl určila na základě stavebněhistorického průzkumu a 
po konzultaci se stavebním rozpočtářem, který zde nemůže být uveden. Následuje zdůvodnění 
volby parametru rekonstrukce pro jednotlivé oddíly. 
1. Zemní práce 
Zemní práce je potřeba provádět především ze dvou důvodů. Prvním je podchycení základů 
nosné stěny v 1.PP. Druhým umožnění přístupu k sanaci exteriérové fasády (odkrytí soklu). Na 
základě toho volím parametr rekonstrukce 0,2. 
2. Základy 
V 1.PP je trhlinami porušená stěna. Pravděpodobnou příčinou těchto trhlin je pokles základových 
konstrukcí. Řešením této poruchy bude podchycení základových konstrukcí mikropilotami. 
Vzhledem k tomu, že se podchycení bude provádět uvnitř budovy, zvýší se tím jeho náročnost. 
Na základě toho volím parametr rekonstrukce 0,2. 
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3. Svislé a kompletní konstrukce 
Vzhledem k zachovalému stavu budovy je pravděpodobné, že zásahy do svislých konstrukcí 
budou velmi malého rozsahu. Je ale možné, že se během realizace objeví nepředvídané poruchy, 
či špatný stav konstrukcí a bude nutná jejich částečná obnova. Z tohoto důvodu volím parametr 
rekonstrukce 0,1. 
4. Vodorovné konstrukce 
Obdobně jako u svislých konstrukcí se nepředpokládají žádné zásahy většího rozměru ani u 
vodorovných konstrukcí. Zde volím parametr rekonstrukce pouze 0,05. 
5. Komunikace 
Komunikace jsou součástí jiného stavebního objektu (parteru) a proto je v propočtu nákladů 
SO01 neřeším. Parametr bude tedy 0. 
6. Úpravy povrchů, podlahy 
V budově dojde k celkové výměně všech podlah (v HSV roznášecí vrstvy podlah, nášlapné 
vrstvy jsou řešeny v PSV). Omítky se budou v zázemí budovy pravděpodobně obnovovat a ve 
veřejných prostorách opravovat. Parametr rekonstrukce bude 1. Zdobné prvky omítek a vnější 
fasády budou součástí restaurátorských prací, v tomto oddíle je tedy nezohledňuji. 
9. Ostatní konstrukce, bourání 
Vzhledem k tomu, že ukazatel počítá s novostavbou a stavební objekt SO01 prochází 
rekonstrukcí, dá se předpokládat, že bouracích prací se zde bude vyskytovat více, než ukazatel 
předpokládá. Parametr rekonstrukce tedy zvolím 1,7. 
99. Staveništní přesun hmot 
Pro staveništní přesun hmot musíme počítat s množstvím sutě z bourání a také zohlednit ztíženou 
manipulaci při přesunu hmot (objekt se nachází v bezprostřední blízkosti významné pozemní 





7.2.2 Přidružená stavební výroba (PSV) 
Pro odhad nákladů na přidruženou stavební výrobu budu také vycházet z výpočtu dle cenových 
ukazatelů. U některých oddílů použiji parametr rekonstrukce. Z dostupné dokumentace však 
můžu vybrat oddíly, které jsou velmi specifické a ocenit je zvlášť. Výpočet nákladů na PSV je 













 odhad nákladů 
pro 
rekonstrukci  
711 Izolace proti vodě 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 0,1 391 416,9 Kč 
712 Živičné krytiny 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 0 -   Kč 
713 Izolace tepelné 2,2 5 025 59 918,40 6 623 979 Kč 1 6 623 979 Kč 
714 
Izolace akustické a 
protiotřesové 0 5 025 59 918,40 -   Kč 0 -   Kč 
715 Izolace chemické 0 5 025 59 918,40 -   Kč 0 -   Kč 
721 Vnitřní kanalizace 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 1 3 914 169 Kč 
722 Vnitřní vodovod 1,2 5 025 59 918,40 3 613 080 Kč 1 3 613 080 Kč 
723 Vnitřní plynovod 0 5 025 59 918,40 -   Kč 0 -   Kč 
724 Strojní vybavení 0,2 5 025 59 918,40 602 180 Kč 0 -   Kč 
725 Zařizovací předměty 1,5 5 025 59 918,40 4 516 349 Kč 1 4 516 349 Kč 
726 Instalační prefabrikáty 0 5 025 59 918,40 -   Kč 0 -   Kč 
731 Kotelny 0,8 5 025 59 918,40 2 408 720 Kč 1 2 408 720 Kč 
732 Strojovny 0,9 5 025 59 918,40 2 709 810 Kč 0 -   Kč 
733 Rozvod potrubí 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 1 3 914 169 Kč 
734 Armatury 1,4 5 025 59 918,40 4 215 259 Kč 1 4 215 259 Kč 
735 Otopná tělesa 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 1 3 914 169 Kč 
761 Konstrukce sklobetonové 0,1 5 025 59 918,40 301 090 Kč 0 -   Kč 
762 Konstrukce tesařské 2,2 5 025 59 918,40 6 623 979 Kč 0 -   Kč 
763 Dřevostavby 1,5 5 025 59 918,40 4 516 349 Kč 0 -   Kč 
764 Konstrukce klempířské 2,6 5 025 59 918,40 7 828 339 Kč 1,8 14 091 010 Kč 
765 Krytiny tvrdé 0,4 5 025 59 918,40 1 204 360 Kč 0 -   Kč 
766 Konstrukce truhlářské 7,1 5 025 59 918,40 21 377 387 Kč x 19 645 400 Kč 
767 Konstrukce zámečnické 7,4 5 025 59 918,40 22 280 657 Kč 0,4 8 912 263 Kč 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,3 5 025 59 918,40 6 925 069 Kč 1 6 925 069 Kč 
772 Kamenné dlažby 0,6 5 025 59 918,40 1 806 540 Kč 1 1 806 540 Kč 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 5 025 59 918,40 602 180 Kč 1 602 180 Kč 
776 Podlahy povlakové 1,4 5 025 59 918,40 4 215 259 Kč 1 4 215 259 Kč 
777 Podlahy ze syntetických hmot 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 1 3 914 169 Kč 
781 Obklady keramické 3,4 5 025 59 918,40 10 237 059 Kč 1 10 237 059 Kč 
782 
Konstrukce z přírodního 
kamene 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 0,4 1 565 668 Kč 
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783 Nátěry 2,1 5 025 59 918,40 6 322 889 Kč 0,7 4 426 022 Kč 
784 Malby 0,3 5 025 59 918,40 903 270 Kč 0,3 722 616 Kč 
786 Čalounické úpravy 0,1 5 025 59 918,40 301 090 Kč 0 -   Kč 
787 Zasklívání 0,2 5 025 59 918,40 602 180 Kč 0 -   Kč 
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0,9 5 025 59 918,40 2 709 810 Kč 0 -   Kč 
793 
Montáž zařízení prádelen a 
čistíren 0 5 025 59 918,40 -   Kč 0 -   Kč 
M21 Elektromontáže 6,2 5 025 59 918,40 18 667 578 Kč 1 18 667 578 Kč 
M22 
Montáž sdělovací a 
zabezpečovací techniky 2,3 5 025 59 918,40 6 925 069 Kč 1 6 925 069 Kč 
M23 Montáže potrubí 0,1 5 025 59 918,40 301 090 Kč 1 301 090 Kč 
M24 
Montáže vzduchotechnických 
zařízení 2,6 5 025 59 918,40 7 828 339 Kč 1 7 828 339 Kč 
M33 
Montáže dopravních zařízení a 
vah 1,3 5 025 59 918,40 3 914 169 Kč 0 -   Kč 
M35 Montáže čerpadel, kompresorů 0,2 5 025 59 918,40 602 180 Kč 1 602 180 Kč 
M36 
Montáže měřících a regul. 
zařízení 0,6 5 025 59 918,40 1 806 540 Kč 1 1 806 540 Kč 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,8 5 025 59 918,40 2 408 720 Kč 0,3 722 616 Kč 
M46 Zemní práce při montážích 0,1 5 025 59 918,40 301 090 Kč 0 -   Kč 
M99 Ostatní práce montážní 0,4 5 025 59 918,40 1 204 360 Kč 0 -   Kč 
       
147 427 979 Kč 
Tabulka 5 – výpočet nákladů PSV, Zdroj: vlastní výpočet 
 
711. Izolace proti vodě 
V objektu se budou měnit všechny skladby podlah, včetně podlah v koupelnách kde se vyskytují 
izolace proti vodě. Parametr rekonstrukce bude tedy 0,1. 
712. Živičné krytiny 
Všechny střechy objektu jsou plechové, živičně krytiny se v objektu nevyskytují. 
713. Izolace tepelné 
Při výměně podlah dojde i k jejich zateplení. Parametr rekonstrukce bude 1. 
714. Izolace akustické a protiotřesové 
Výpočet podle cenových ukazatelů s akustickými a protiotřesovými izolacemi nepočítá. V SO01 
se sice v malém množství budou vyskytovat, ale vliv na výši nákladů bude zanedbatelný, proto 
ponecháme náklad na oddíl 714 nulový. 
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715. Izolace chemické 
Specifika SO01 nevyžadují žádné chemické izolace. 
721. Vnitřní kanalizace 
722. Vnitřní vodovod 
Kanalizace i vodovod se budou ve stavebním objektu SO01 vyměňovat v plném rozsahu, proto 
můžu ponechat parametr rekonstrukce 1. 
723. Vnitřní plynovod 
Do stavebního objektu SO01 není přiveden plyn a projekt rekonstrukce zavedení neplánuje. 
Parametr rekonstrukce bude 0. 
724. Strojní vybavení 
Oddíl strojní vybavení bude zastoupen v částech propočtu C) Provozní soubory a D) Stroje, 
zařízení a inventář. 
725. Zařizovací předměty 
V objektu SO01 dojde k výměně všech zařizovacích předmětů, parametr rekonstrukce bude 1. 
726. Instalační prefabrikáty 
V objektu SO01 nebudou instalační prefabrikáty, parametr bude 0. 
731. Kotelny 
V objektu SO01 je kotelna zajišťující vytápění celého objektu. Dojde k nahrazení všech zařízení 
kotelny. Parametr rekonstrukce bude 1. 
732. Strojovny 
Strojovna divadelních technologií bude zahrnuta v části propočtu D) Stroje, zařízení a inventář. 
Jiné strojovny v objektu nejsou. 
733. Rozvod potrubí 
734. Armatury 
735. Otopná tělesa 
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Rozvody potrubí, armatury a otopná tělesa se budou v celém objektu SO01 vyměňovat, 
parametr rekonstrukce bude pro všechny tři oddíly 1. 
761. Konstrukce sklobetonové 
V objektu SO01 se nevyskytují žádné sklobetonové konstrukce. 
762. Konstrukce tesařské 
763. Dřevostavby 
Vzhledem k tomu, že krov je z ocelových nosníků, nedojde k žádným úpravám tesařských 
konstrukcí a dřevostaveb, nebo je jejich rozsah zanedbatelný vzhledem k celkovému objemu 
prací. Parametr rekonstrukce bude 0. 
764. Konstrukce klempířské 
Na stavebním objektu SO01 je sedlová plechová střecha, jejíž skladba se bude měnit a obnovovat 
se bude i oplechování střechy. V ukazatelích bylo plánováno s náklady na krytinu tvrdou, která se 
u objektu SO01 nevyskytuje, střecha u tohoto objektu je tvořena měděným plechem, který bude 
kompletně vyměněn. Parametr rekonstrukce bude 1,8. 
765. Krytiny tvrdé 
Tvrdé krytiny se v SO01 nevyskytují. Parametr bude 0. 
766. Konstrukce truhlářské 
V SO01 jsou truhlářské konstrukce v drtivé většině zastoupeny výplněmi otvorů. Ty jsou však 
jednou z částí, která bude pro SO01 velmi specifickou. Vzhledem ke specifičnosti tohoto oddílu, 
není výpočet podle cenových ukazatelů dostatečně přesný. 
Okenní výplně a vnější dveřní výplně se budou v drtivé většině repasovat. Pro rekonstrukci 
kulturní památky je velmi obtížné náklady na repase určit, proto je nejvhodnějším řešením získat 
alespoň předběžné ocenění repasí od dodavatelů. Pro stavební objekt SO01 mám k dispozici 






výplň ks  náklady/ks  
 odhad nákladů 
celkem  
O1 okenní výplň typ 1 115 23 400 Kč 2 691 000 Kč 
O2 okenní výplň typ 2 55 58 600 Kč 3 223 000 Kč 
O3 okenní výplň typ 3 1 81 900 Kč 81 900 Kč 
D1 dveřní výplň - jednokřídlé plné 1 63 000 Kč 63 000 Kč 
D2 dveřní výplň - dvoukřídlé prosklené oblé 20 336 000 Kč 6 720 000 Kč 
D3 dveřní výplň - dvoukřídlé prosklené rovné 4 177 800 Kč 711 200 Kč 
D4 dveřní výplň - dvoukřídlé plné 1 127 400 Kč 127 400 Kč 
    
13 617 500 Kč 
Tabulka 6 – výplně otvorů v exteriéru, Zdroj: cenová nabídky, vlastní výpočet 
 
Část vnitřních dveřních výplní podléhá restaurátorské činnosti a je oceňována v rámci této 
činnosti. Vnitřní dveře, které nepodléhají restaurátorské činnosti, se vyměňují za nové a výpočet 
odhadu jejich nákladů je také zpracován na základě dodavatelských nabídek. Výpočet je 
v tabulce 7. 
 
výplň ks náklady/ks 
odhad nákladů 
celkem 
D1 dveřní výplň-jednokřídlé 130 40 650 Kč 5 284 500 Kč 
D17 dveřní výplň- dvoukřídlé 8 64 050 Kč 512 400 Kč 
D27 vrata 1 112 000 Kč 112 000 Kč 
O13 stahovací okno 1 63 000 Kč 63 000 Kč 
O14 okenní výplň v interiéru 1 56 000 Kč 56 000 Kč 
    
6 027 900 Kč 
Tabulka 7 – výplně otvorů v interiéru, Zdroj: cenová nabídka, vlastní výpočet 
Celkové náklady na výplně otvorů jsou 19 645 400 Kč. 
767. Konstrukce zámečnické 
Zámečnické konstrukce se budou v SO01 opravovat, repasovat a v malé míře vyměňovat. 
Parametr rekonstrukce volím 0,4. 
771. Podlahy z dlaždic a obklady 
772. Kamenné dlažby 
775. Podlahy vlysové a parketové 
776. Podlahy povlakové 
777. Podlahy ze syntetických hmot 
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Všechny typy nášlapných podlah uváděné ve výpočtu podle cenových ukazatelů se ve stavebním 
objektu SO01 vyskytují a všechny tyto typy se budou měnit. Parametr rekonstrukce pro oddíly 
771, 772 a 775-777 bude 1. 
781. Obklady keramické 
V koupelnách SO01 se budou měnit všechny obklady, stejně jako podlahy. Parametr bude 1. 
782. Konstrukce z přírodního kamene 
V SO01 se vyskytují kamenné konstrukce (obklady, zábradlí). U většiny těchto konstrukcí počítá 
rekonstrukce s konzervačními zákroky. Parametr rekonstrukce zvolím 0,4. 
783. Nátěry 
Téměř všechny případné tesařské, zámečnické a klempířské konstrukce (stávající i nové) budou 
opatřeny nátěrem. Repase truhlářských konstrukcí (výplně otvorů) je celá zohledněná v oddíle 
766. Truhlářské konstrukce. Parametr rekonstrukce bude 0,7. 
784. Malby 
V zázemních místnostech SO01, (kde povrchová úprava stěn nepodléhá restaurátorským 
zásahům), se budou stěny malovat. Parametr rekonstrukce zvolím 0,8. 
786. Čalounické úpravy 
Veškeré případné čalounické úpravy se provádějí na vnitřním vybavení, které bude v části 
propočtu D) Stroje, zařízení a inventář. 
787. Zasklívání 
V SO01 nejsou žádné zasklívané konstrukce. 
791. Montáž velkokuchyní 
793. Montáž zařízení prádelen a čistíren 
Velkokuchyně ani prádelny a čistírny se v SO01 nevyskytují. 
M21.  Elektromontáže 
Veškeré elektrické rozvody v SO01 se budou obměňovat, parametr bude 1. 
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M22. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 
V SO01 doje k instalaci nové sdělovací a zabezpečovací techniky, parametr bude 1. 
M23. Montáže potrubí 
V SO01 dochází ke kompletní výměně všech zdravotechnických zařízení i jejich potrubí, 
parametr bude 1. 
M24. Montáže vzduchotechnických zařízení 
V SO01 dojde k celkové obnově vzduchotechnických zařízení, parametr bude 1. 
M33. Montáže dopravních zařízení a vah 
V SO01 jsou celkem tři výtahy, ale náklady na ně budou zařazeny do části propočtu D) Stroje, 
zařízení a inventář. Parametr rekonstrukce bude 0. 
M35. Montáže čerpadel, kompresorů 
M36. Montáže měřících a regul. zařízení 
Vzhledem k tomu, že v SO01 dojde k výměně všech zdravotechnických i elektrotechnických 
zařízení, montáž čerpadel a kompresorů i montáž měřicích a regulačních zařízení budeme také 
předpokládat v plném rozsahu. Parametr bude 1. 
M43.  Montáže ocelových konstrukcí 
Střešní konstrukce SO01 je tvořena ocelovými příhradovými nosníky. Ty budou podle projektové 
dokumentace v plném rozsahu sanovány. Nosná konstrukce jeviště je také ocelová a bude se 
pravděpodobně jen mírně upravovat. Parametr rekonstrukce volím 0,4. 
M46. Zemní práce při montážích 
V SO01 nebudou probíhat žádné montáže vyžadující zemní práce, parametr je 0. 
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7.2.4 Stroje, zařízení a inventář 
Vnitřní vybavení 
Odhad nákladů na prvky vnitřního vybavení pevného interiéru je vypočítán na základě nacenění 
vybavení počítaného na kusy, většinou atypy s výrobou na míru. Jde o pevně zabudovaný 
nábytek včetně diváckých sedadel a židlí v lóžích.  Výpočet vnitřního vybavení je v tabulce 8. 
Vnitřní vybavení ks, soubor Kč/ks, soubor náklady celkem 
Šatnový pult 6 souborů 170 000 Kč 1 020 000 Kč 
bufetový barový pult 4 soubory 240 000 Kč 960 000 Kč 
sedadla 1 soubor 30 253 500 Kč 30 253 500 Kč 
divácké židle v lóžích 318 5 000 Kč 1 590 000 Kč 
dirigentský pult 1 160 000 Kč 160 000 Kč 
   
33 983 500 Kč 
Tabulka 8 – vnitřní vybavení, Zdroj: cenová nabídka, vlastní výpočet 
 
Stroje a zařízení 
V budově budou dva osobní a jeden jevištní výtah. Náklady na výtahy jsou odhadnuté podle 
počtu podlaží a běžné ceny výtahů. Výpočet nákladů na výtahy je v tabulce 9. 
 
náklady celkem 
výtah osobní          850 000 Kč  
výtah osobní          890 000 Kč  
výtah jevištní          890 000 Kč  
 
      2 630 000 Kč  
Tabulka 9 – výtahy, Zdroj: vlastní výpočet 
 
Celkové náklady na Stroje, zařízení a inventář jsou 36 613 500 Kč. 
 
7.2.5 Umělecká díla 
Restaurátorské práce 
Proces ocenění restaurátorských prací vyžaduje vysokou míru orientace v daném oboru. Pokud se 
budeme snažit během odhadu nákladů alespoň přiblížit jejich reálné nákladů, je nutné obrátit se i 
v této fázi projektu na odborníky v oboru, restaurátory. 
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V tabulce 10 je výpočet předběžných nákladů na jednotlivé prvky restaurátorských činností. 
Náklady jsou odhadnuty na základě odborného restaurátorského posudku. 
Prvky  náklady celkem  
malířská výzdoba (stropní fresky, nástěnné kartuše)         2 958 000 Kč  
štuková výzdoba 1            785 200 Kč  
štuková výzdoba 2            660 400 Kč  
štuková výzdoba 3         2 033 400 Kč  
štuková výzdoba 4            837 900 Kč  
štuková výzdoba 5         1 193 100 Kč  
štuková výzdoba 6         1 496 400 Kč  
štuková výzdoba 7            895 800 Kč  
štuková výzdoba 8         1 567 000 Kč  
štuková výzdoba 9            312 000 Kč  
štuková výzdoba 10               84 000 Kč  
dřevěné prvky         1 800 000 Kč  
dveře dřevěné interiérové         8 963 000 Kč  
osvětlení (lustry, ramínka)       14 002 000 Kč  
zrcadla         4 740 000 Kč  
kovové prvky (zábradlí, sloupy, tyče schodišť, věšáčky)         7 361 600 Kč  
kamenné prvky (schody, podlahy)       10 458 500 Kč  
tapety         4 547 500 Kč  
koberec         2 959 200 Kč  
mřížky            825 700 Kč  
čalounění (madla, zábradlí)         1 476 500 Kč  
 
      69 957 200 Kč  
Tabulka 10 – restaurátorské prvky, Zdroj: cenová nabídka, vlastní výpočet 
 
Fasády 
Propočet odhadu nákladů na fasády stavebního objektu SO01 je vypočítán na základě kombinace 
tabulky výměr ploch fasády s různou obtížnosti úpravy a kusových prvků na fasádě. Tyto výměry 
a prvky jsou přenásobeny cenou za danou měrnou jednotku. Odborný odhad na opravu fasád 
historické budovy počítá s očištěním fasády a vyspravením lokálních poruch, které byly na fasádě 
identifikovány pouze pohledově. Konkrétní závažnost poruch na fasádě bude prozkoumána z 
lešení. Proto je k odhadu opravy fasád budovy třeba přistupovat jako na minimální výšku nákladů 
vynaložených na opravu fasád. Přizvaný restaurátor uvedl jako velmi hrubý odhad výše nákladů 
na tento typ opravy 30 až 40 milionů Kč. 
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Výpočet nákladů na fasády je v tabulce 11. 
Fasáda-štukatérské prvky, dlažby m², ks Kč/m², ks celkem 
plocha omítek štuk jednoduchý 2816 2 460 Kč 6 927 360 Kč 
plocha omítek s bosáží plastickou 702 3 000 Kč 2 106 000 Kč 
plocha omítek hlavní římsy 416 4 500 Kč 1 872 000 Kč 
plocha omítek římsy 852 3 800 Kč 3 237 600 Kč 
plocha schodů z pískovce-spádování 136 3 200 Kč 435 200 Kč 
plocha dlažby 330 3 300 Kč 1 089 000 Kč 
plocha plastických štuků-festony, girlandy 1284 2 500 Kč 3 210 000 Kč 
Fasáda-štukatérské prvky, sochařská výzdoba m², ks Kč/m², ks celkem 
tympanon-plastická výzdoba 1 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 
socha 3 600 000 Kč 1 800 000 Kč 
balustrády 338 1 500 Kč 507 000 Kč 
sloup 16 34 000 Kč 544 000 Kč 
konzolky pod římsami 1046 900 Kč 941 400 Kč 
zdobení-pilastr 20 3 500 Kč 70 000 Kč 
zdobení-tympanonek 68 10 400 Kč 707 200 Kč 
hlavice sloupu 14 12 000 Kč 168 000 Kč 
zdobení kolem oken šambrány 89 13 000 Kč 1 157 000 Kč 
zdobné prvky-triglyfy 108 1 400 Kč 151 200 Kč 
zdobné prvky-dekorace 17 10 000 Kč 170 000 Kč 
odhad nákladů na lešení-D+M lešení + nájem (30 
měsíců) 3585 
 
4 500 000 Kč 
rezerva 
  
3 000 000 Kč 
   
34 492 960,00 Kč 
Tabulka 11 - fasády, Zdroj: cenová nabídka, vlastní výpočet 
 
Celkové náklady na Umělecká díla jsou 104 450 160 Kč. 
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7.2.6 Vedlejší náklady 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN), jsou takové náklady, které plynou z podmínek realizace, 
dodavatel je nemůže ovlivnit a při stanovení směrných cen stavebních a montážních prací se 
s nimi nekalkulovalo.  
Vedlejší rozpočtové náklady jsou vždy specifické pro každou stavbu a měly by být individuálně 
vykalkulovány. Pro naše potřeby ale postačí častější způsob určení VRN a to procentní sazba pro 
jednotlivé druhy VRN. Základnou pro procentní výpočet vedlejších rozpočtových nákladu jsou 
základní rozpočtové náklady stavebních a montážních prací. 
Součástí vedlejších rozpočtových nákladů jsou: 
Náklady na zařízení staveniště 
Provozní vlivy 
Území se ztíženými výrobními podmínkami 
Individualizace nákladů mimostaveništní dopravy 
Náklady vzniklé z titulu práce na chráněných památkových objektech 
Další náklady jinde nevyčíslitelné 
Vzhledem k umístění stavebního objektu SO01, budou velkou část vedlejších nákladů tvořit 
stavební zábory. Stavební objekt historického divadla je součástí rozsáhlé stavby s mnoha 
objekty. Vedlejší rozpočtové náklady by v tomto případě byly řešeny pro celou stavbu, proto je 
dále do porovnání nebudu zahrnovat. 
 
7.2.7 Ostatní náklady 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, z které řešíme pouze odhad nákladů na jeden 




7.2.9 Ostatní investice 
Součástí SO01 nejsou ostatní investice. Náklady na ně jsou 0 Kč. 
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7.2.10 Nehmotný investiční majetek 
Součástí SO01 není žádný nehmotný investiční majetek. Náklady na něj jsou 0 Kč. 
7.2.11 Provozní náklady 
Náklady na restaurování stávajícího vybavení byly zahrnuty do oddílu 7.2.4 Stroje, zařízení a 
inventář. Ostatní vybavení, například šaten, kanceláří apod. nedokážeme v současné chvíli 
odhadnout a k výši nákladů na rekonstrukci budou zanedbatelné. 
7.2.12 Kompletační činnost 
Při rekonstrukci historického objektu bude pravděpodobně velké množství specifických činností 
a proto i koordinace subdodavatelů bude náročná. Výši nákladů nedokážeme v současné chvíli 
zcela odhadnout. 
 
7.2.13 Souhrnná tabulka propočtu 
 
   Náklad (Kč)  
A)    Projektové a průzkumné práce 19 500 000 Kč 
B)    Provozní soubory 93 000 000 Kč 
C)    Stavební objekty 196 716 405 Kč 
D)    Stroje, zařízení a inventář 36 613 500 Kč 
E)     Umělecká díla 104 450 160 Kč 
F)     Vedlejší náklady -   Kč 
G)    Ostatní náklady -   Kč 
H)    Rezerva 86 156 013 Kč 
I)      Ostatní investice -   Kč 
J)     Nehmotný investiční majetek -   Kč 
K)   Provozní náklady -   Kč 
L)  Kompletační činnost  -   Kč 
  536 436 079 Kč 




V rámci této kapitoly bych ráda zjistila, pomocí porovnání propočtu a nabídkových rozpočtů, zda 
je skutečně možné odhadnout náklady na rekonstrukce historických budov pomocí ukazatelů. 
Mám k dispozici mnou vypočtený propočet, kontrolní rozpočet a několik nabídkových rozpočtů 
SO01. Mohu tedy porovnat, do jaké míry se odhad nákladů pomocí ukazatelů shoduje 
s kontrolním rozpočtem vytvořeným projektantem na podrobnější projektovou dokumentaci a 
s nabídkovými rozpočty dodavatelů vytvořenými na dokumentaci pro provedení díla. 
V kontrolním rozpočtu i dodavatelských rozpočtech bylo počítáno s náklady, které jsou 
v propočtu zahrnuty v oddílech B, C, D a E. 
 
   Náklad (Kč)  
Propočet 430 780 065 Kč 
Kontrolní rozpočet 569 731 101 Kč 
Dodavatel 1 690 510 328 Kč 
Dodavatel 2 585 681 610 Kč 
Dodavatel 3 518 894 203 Kč 
Dodavatel 4 560 510 917 Kč 
Dodavatel 5 719 389 329 Kč 
Dodavatel 6 687 894 447 Kč 





Graf 1 - Porovnání výše nákladů v propočtu a v kontrolním a dodavatelském rozpočtu, zdroj: 
vlastní 
 
   Náklad (%)  
Propočet 100% 
Kontrolní rozpočet 132% 
Dodavatel 1 160% 
Dodavatel 2 136% 
Dodavatel 3 120% 
Dodavatel 4 130% 
Dodavatel 5 167% 
Dodavatel 6 160% 
Tabulka 14 - Porovnání nákladů v %, Zdroj: vlastní výpočet a dodavatelské podklady 
 
Z grafu 1 je patrné, že propočet nákladů na rekonstrukci historické budovy divadla vytvořený 
pomocí ukazatelových cen a odborných odhadů na restaurátorské a asanační práce se od 
kontrolního rozpočtu liší o 32% a od dodavatelských nabídek se liší v rozmezí 20-67%. 
V současné době víme, že vítězem se stala nejnižší nabídka dodavatele 3 za 518 824 203 Kč, 
která se od propočtu liší o 20%. 
516 936 079 Kč 




Ve své práci jsem se pokusila zjistit, je-li možné odhadnout výší nákladů rekonstrukce 
historických budov pomocí upravených ukazatelových cen a jak vysoká bude přesnost takového 
odhadu. 
Při určování nákladů na rekonstrukce pomocí ukazatelů je potřeba zohlednit, jaké práce se na 
objektu realizují a v jaké míře. Za tímto účelem jsem pro výpočet nákladů použila parametr 
rekonstrukce. Určení nákladů na rekonstrukce historických objektů na základě ukazatelů je 
náročné z pohledu odhadu nákladů na sanační a restaurátorské práce. Takové případy jsem 
vyčlenila z propočtu a výši jejich nákladů určila podle dostupných cenových nabídek nebo 
konzultace s odborníkem na danou problematiku. 
Z konečného porovnání vyplývá, že mnou odhadnutý náklad na rekonstrukci konkrétní historické 
budovy SO01 se od kontrolního rozpočtu liší o 32% a od dodavatelských nabídek o 20-67%. 
V porovnání není počítáno s rezervou v propočtu, která je pro SO01 odhadnutá na 20%. Po 
přičtení rezervy, by se námi odhadnuté náklady velmi blížily nabídce dodavatele 3, který zakázku 
vyhrál. V současné době se stavba realizuje a není proto možné získat výši skutečných nákladů na 
rekonstrukci objektu. 
Pro co největší přesnost odhadu nákladů na rekonstrukci historických budov je potřeba správně 
definovat a oddělit specifické oddíly a za pomoci odborných odhadů je co nejlépe ocenit. Za 
předpokladu, že je takové rozdělení provedeno správně, je možné použít princip upravených 
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